

旧加茂町不燃物処理場高分子焼却炉解体工事着工までのスケジュール				
月日	期日等	雲南市・飯南町事務局	発注支援・施工監理業務受託者	入札参加者及び解体工事受託者
1/13	(水)	公告	公告 仕様書縦覧期間開始	
1/14	(木)			
1/15	(金)			
1/16	(土)			
1/17	(日)			
1/18	(月)			
1/19	(火)			
1/20	(水)	現場説明会		
1/21	(木)			
1/22	(金)	質疑提出	仕様書縦覧期間終了	質疑提出
1/23	(土)			
1/24	(日)			
1/25	(月)			
1/26	(火)	質疑回答		質疑回答
1/27	(水)			
1/28	(木)			
1/29	(金)	競争参加資格確認申請書提出		
1/30	(土)			
1/31	(日)			
2/1	(月)	入札・開札 入札資格審査会	入札・開札 入札資格審査会	
2/2	(火)		技術審査書類の受領 技術審査書類の内容精査	技術審査書類提示(設計図書概要表と見積金額内訳書) 技術審査書類の内容精査
2/3	(水)			
2/4	(木)			
2/5	(金)		指示書	指示事項修正
2/6	(土)			
2/7	(日)			
2/8	(月)			
2/9	(火)		回答書受領・承諾	回答書提示
2/10	(水)		落札者決定	
2/11	(木)	建国記念の日		
2/12	(金)		契約	契約
2/13	(土)			
2/14	(日)			
2/15	(月)	工事着工		着工届提出